

"Утверждаю"

Директор МБОУ ООШ с.Ульяновка

Ю.П.Весновская



План проведения мероприятий месячника по благоустройству территории МБОУ ООШ с.Ульяновка

№п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные
1	2	3	4
1.	Вырубка сухостойных деревьев и кустарников	19-27 сентябрь	Завхоз
2.	Подготовка зеленых насаждений различных категорий /кустарники, деревья, посев газонных трав и т. д./ к зимовке	23-27 сентябрь	Классные руководители
3	Уборка клумб от сухих и отцветших декоративных растений, сбор семян	30 сентябрь - 4 октябрь	Классные руководители
4	Осенняя прокопка цветочных клумб, подготовительные работы для благополучной перезимовки многолетних декоративных растений	30 сентябрь - 4 октябрь	Завхоз
5	Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству прилегающих территорий организаций всех форм собственности	27 сентябрь - 11 октябрь	Учитель технологии
6.	Проведение работ по санитарной очистке и благоустройству кладбищ и их прилегающих территорий,	7-11 октябрь	Педагог-организатор, старшая вожатая

	ремонт оград		
7.	Создание чистых зеленых зон вокруг школы, спортивной площадки	23 сентябрь – 11 октябрь	Учитель физической культуры
8	Ликвидация несанкционированных свалок /при наличии/	7-26 октябрь	Завхоз
9.	Проведение рейдов по оценке проводимых работ в ходе осеннего месячника, проведение еженедельных итогов проведенных мероприятий, их анализ	еженедельно	Администрация школы
10.	Освещение хода проводимых осенних мероприятий по санитарно-экологической очистке и благоустройству на сайте школы.	постоянно	ответственный за работу сайта
11.	Подведение итога проведения осеннего месячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству	26 октября	Администрация школы
12.	Субботник	12 октября	Администрация школы